

Balance real del MVP

Proyecto: Granex | Empresa: BioVisión | Fecha: 31/8/26 | Porcentaje del Proyecto: 83%

Funciones listas	Funciones Pendientes
Mapa Interactivo del clima	Implementar un Gemini para el escaneo de las plantas
Base de Datos hosteada en SupaBase	Resolver la conexión con la API desde la app para las noticias
Area de Finanzas	Registro de los Usuarios
	La sección del mercado
	Resto de las conexiones con las API's